DIAGRAMA DE GATT

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	MES	TIEMPO (DIAS X SEMANA)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CREACION DE EQUIPO	CARLOS, CAROLINA, PAOLA Y JOSE	FEBRERO												
CREACION DE BLOG EN WIX	INDIVIDUAL													
ANALISIS DE LA SITUACIÓN	PROFESOR Y EQUIPOS													
SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	PROFESOR Y EQUIPOS													
IDEAS PARA EL PROYECTO	EQUIPO	MARZO												
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROBLEMA	EQUIPO													
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	EQUIPO													
ANALISIS DE LA SOLUCIÓN	EQUIPO													
PRESENTACION DEL PROYECTO	¿POR QUÉ LAS PYMES NO SE REGISTRAN EN EL SAT?	MARZO												
ESPECIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	EQUIPO													
ENTREGA DE AVANCE DEL PROYECTO (PRIMERA ETAPA)	EQUIPO	MARZO												
ELABORACION DE FASE 1 Y 2 DEL PROYECTO	EQUIPO	ABRIL												
ENTREGA DE FASE 1 Y 2 DEL PROYECTO	EQUIPO	ABRIL												